

**HARMONOGRAM PRZEGLĄDU INSTALACJI GAZOWEJ
w zasobach mieszkaniowych S. M. „LABĘDY”
w roku 2021**

L.p.	Adres	Termin planowany	Termin wykonany	UWAGI
1.	ul. G. Morcinka kl. 9, 11, 13	27.09.2021		
2.	ul. G. Morcinka kl. 15, 17, 19	28.09.2021		
3.	ul. G. Morcinka kl. 21, 23, 25	29.09.2021		
4.	ul. G. Morcinka kl. 27, 29, 31	30.09.2021		
5.	ul. G. Morcinka kl. 33, 37, 39	04.10.2021		
6.	ul. G. Morcinka kl. 41, 43, 45	05.10.2021		
7.	ul. G. Morcinka kl. 47, 49, 51	06.10.2021		
8.	ul. G. Morcinka	07.10.2021		Zaległe mieszkania
9.	ul. Matejki B. 1 kl. I, II	11.10.2021		
10.	ul. Matejki B. 1 kl. III, IV	12.10.2021		
11.	ul. Szopena 11 kl. A, B, C	13.10.2021		
12.	ul. Józefa Wieczorka 2 A, B, C	14.10.2021		
13.	ul. Józefa Wieczorka 2 D	18.10.2021		
14.	ul. Józefa Wieczorka 4 A, B	18.10.2021		
15.	ul. Józefa Wieczorka 6 A, B, C	19.10.2021		
16.	ul. Józefa Wieczorka 8	20.10.2021		
17.	ul. Józefa Wieczorka 12 A, B	20.10.2021		
18.	ul. Józefa Wieczorka 14 A, B	21.10.2021		
19.	ul. Józefa Wieczorka 16 A	21.10.2021		
20.	ul. Józefa Wieczorka 16 B	25.10.2021		
21.	ul. Józefa Wieczorka 18 A, B	25.10.2021		
22.	ul. Józefa Wieczorka 20 A, B	26.10.2021		
23.	ul. Józefa Wieczorka 22 A	26.10.2021		
24.	ul. Józefa Wieczorka 22 B, C	27.10.2021		
25.	ul. Józefa Wieczorka 24	27.10.2021		
26.	ul. Józefa Wieczorka 28 A, B	28.10.2021		
27.	ul. Józefa Wieczorka 30 A, B	28.10.2021		
28.	ul. Szpitalna 21, 23, 25, 27	02.11.2021		
29.	ul. Braci Pisko 20, 22, 12, 14	03.11.2021		
30.	ul. Braci Pisko 8. 10, 58, 60	04.11.2021		
31.	ul. Wojska Pol. 52, 54, 56	08.11.2021		
32.	ul. Wojska Pol. 46, 48, 50	09.11.2021		
33.	ul. Wojska Pol. 42, 44	10.11.2021		Plus zaległe mieszkania
34.	ul. Szpitalna 1	15.11.2021		
35.	ul. Szpitalna 3	16.11.2021		
36.	ul. Szpitalna 5	17.11.2021		
37.	ul. Targowa 4	18.11.2021		
38.	ul. Targowa 2 kl. I, II	22.11.2021		
39.	ul. Targowa 2 kl. III, IV	22.11.2021		
40.	ul. Kosmonautów 42 kl. A, B	23.11.2021		
41.	ul. Kosmonautów 42 kl. C, D	24.11.2021		
42.	ul. Kosmonautów 40 kl. A, B	25.11.2021		
43.	ul. Kosmonautów 40 kl. C, D	29.11.2021		
44.	ul. Piaskowa 3 kl. D, C	30.11.2021		
45.	ul. Piaskowa 3 kl. A, B	01.12.2021		
46.	ul. Piaskowa 1 kl. A, B	02.12.2021		
47.	ul. Piaskowa 1 kl. C, D	06.12.2021		
48.	ul. Planetarna 3, 5, 7	07.12.2021		
49.	ul. Planetarna 9, 11, 13	08.12.2021		
50.	ul. Planetarna 15	13.12.2021		
51.	ul. K. Ciołkowskiego 2, 4	13.12.2021		
52.	ul. Piaskowa 4a, 4	14.12.2021		Plus zaległe mieszkania
53.	ul. Piaskowa 2a, 2	15.12.2021		Plus zaległe mieszkania

Podstawa prawna – Ustawa: z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Przeгляд instalacji gazowej zostanie wykonany w n/w składzie:

TOSZEK – Andrzej Ziaja + Wojciech Wabik
PYSKOWICE – rejon I – Stanisław Migda + Wojciech Wabik
PYSKOWICE – rejon II – Marian Copija + Wojciech Wabik
ŁABĘDY – Wojciech Wabik + Marian Copija

Czas pracy: od godz. 10⁰⁰ do godz. 20⁰⁰; od poniedziałku do czwartku tj.
40 godz. w tygodniu.

Rejon I – ul. Matejki B., Szopena, Wieczorka.
Rejon II – ul. Szpitalna, Targowa, Braci Pisko, Wojska Polskiego.

Pyskowice, dnia 18.05.2021r.

Sporządził:

Zatwierdził:

Kopia:

1. PT, TG
2. TAT, TAP, TAG

Maworade
ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
"ŁABĘDY"
W PYSKOWICACH