

Harmonogram realizacji robót związanych z montażem grzejników w łazienkach

data	godziny prac	numery mieszkań
01.08.2016r.	9.00÷20.00	3, 9, 15, 21, 27
02.08.2016r.	9.00÷20.00	2, 8, 14, 20, 26
03.08.2016r.	9.00÷20.00	4, 10, 16, 22, 28
04.08.2016r.	9.00÷20.00	5, 11, 17, 23, 29
05.08.2016r.	9.00÷20.00	6, 12, 18, 24, 30
08.08.2016r.	9.00÷20.00	1, 7, 13, 19, 25
09-12.08.2016r.	9.00÷20.00	PIWNICE

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
"ŁABĘDY"
W PYSKOWICACH

„ENERGOSYSTEM Rybnik”
spółka z o.o.

44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25
tel. 32 755 94 72, fax 32 42 38 660
NIP 642-10-08-290, REGON 272454799